
22-11-2022

1

VISIDag B&S 17-11-2022 2

Trend…

Bron: Tenderned
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Wat is een Bouwteam?

Een bouwteam is een samenwerkingsmodel, 

waarbij de aannemer als adviseur deelneemt aan de 

ontwerpwerkzaamheden, daarbij zijn kennis inbrengt en 

na het ontwerpproces als eerste en vooralsnog als enige

een aanbieding mag doen voor de uitvoering.
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Bouwteam Model 

Kenmerken

• Model m.b.t. de samenwerking tussen OG en AN

• Zowel OG als AN sluiten bilateraal ovk met de deelnemers aan het 

bouwteam
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• Plafondbedrag, Kostenbeheersing in BPKV, 
ontwerp VO, DO, UO toetsen aan budget!

• Toets of het uitgewerkte ontwerp  in het BT: 
VO, DO, UO past binnen de ovk. 

(Denk aan het initiële PvE en ook aan de 
wezenlijke wijziging)

• Toets frequent of de samenwerking in het 
bouwteam goed gaat

Onzekerheden….

Bouwteam Model 

Bouwteam OVK

OG + AN + Adv. ANOG

UAV / UAV-GC

OG

Contracteren Realisatie Oplevering

Ontwerp Realisatie GebruikAanbestedenInitiatief / 
definitie

OG + Inschrijvers

Contracteren “plek aan tafel”

VO DO

PvE
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Diverse bouwteam model ovk (niet paritair)

Recente modellen

• Model Bouwteamovereenkomst 2021
(Uitvoering UAV 2012 of UAV-GC 2005)

• Model Duurzaam Gebouwd 2020
(Uitvoering UAV 2012 of UAV-GC 2005)
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De Bouwteamovereenkomst

Wat daarin te regelen:

• Doelstelling, Samenstelling, Taakverdeling

• Vergaderingen, Besluitvorming, Verslaglegging

• Aansprakelijkheid

• Samenwerking

• Prijsvorming i.r.t. gunning realisatie

• Algemene voorwaarden realisatie

• Vergoeding Aannemer

• Intellectueel eigendom

• Geschillenregeling
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Bouwteamovereenkomst

Gevolgen

• ON kan zijn kennis inbrengen in het ontwerpproces

• Er is meer tijd om risico’s in beeld te brengen

• Productiviteitsverbeteringen in de uitvoering

• Ruimte voor innovatie

• Verkleinen van risico’s kan positief uitwerken voor zowel de opdrachtgever 

als de opdrachtnemer
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VERSCHILLEN DG 2020 / KBN 2021

• Opzet, structuur v/d ovk, termen

• Verantwoordelijkheid verstrekte informatie

• Aanwijzen deelnemer: Risicodossier, veiligheidsregisseur en constructieve veiligheid

• Ontwerpverantwoordelijkheid Aannemer

• Waarschuwingsplicht

• Geschillenregeling

• Goedkeuring door OG (op docs. aannemer)

• Sluiten ovk aanneming van werk
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Veel succes in de praktijk

Afsluiting
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